

Harmonogram zlecenia opracowań z zakresu urządzania lasu na lata 2021 - 2035

Rok zlecenia	Plan urządzenia lasu	Opracowanie siedliskowe	Opracowanie fitosocjologiczne
2021	Bolesławiec		Wołów
	Chocianów		
	Oława		
	Przemków		
	Świętoszów		
2022	Węgliniec	Legnica	Legnica
	Oborniki Śląskie		
	Żmigród		
	Wołów		
	Ruszków		
2023	Milicz		Złotoryja
	Lubin		
	Pieńsk		
2024	Legnica	Bardo Śląskie	
	Głogów		Ruszków
2025	Świeradów	Międzyzlesie	
	Jawor	Zdroje	
2026	Bardo Śląskie	Lwówek Śląski	Lwówek Śląski
	Kamienna Góra	Świdnica	
	Śnieżka		
	Szklarska Poręba		
	Wałbrzych		
2027	Zdroje	Miękinia	
	Międzyzlesie		
	Henryków		
	Bystrzyca Kłodzka		
	Lądek Zdrój		
2028	Lwówek Śląski	Oleśnica Śląska	
	Świdnica		Przemków
	Złotoryja		Świętoszów
	Jugów		
2029	Miękinia	Bolesławiec	Bolesławiec
		Chocianów	Chocianów
		Oława	
2030	Oleśnica Śląska	Oborniki Śląskie	
		Węgliniec	Węgliniec
		Żmigród	

Rok zlecenia	Plan urządzenia lasu	Opracowanie siedliskowe	Opracowanie fitosocjologiczne
2031	Bolestawiec	Lubin	Lubin
	Chocianów	Pieńsk	Pieńsk
	Oława		
	Przemków		
	Świętoszów		
2032	Węgliniec	Głogów	Głogów
	Oborniki Śląskie		
	Żmigród		
	Wołów		
	Ruszków		
2033	Milicz	Świeradów	
	Lubin		
	Pieńsk		
2034	Legnica	Kamienna Góra	
	Głogów	Śnieżka	
2035	Świeradów	Henryków	
	Jawor		